

СОГЛАСОВАНО  
Начальник главного управления ЖКХ  
Витебского облисполкома

Ю.А.Дядёло

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела  
Докшицкого районного исполнительного  
комитета

В.И.Андриевский

20 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решение Докшицкого районного  
исполнительного комитета

№ 61

**Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения		Стоимость проведения		Использование средств на 01.01.19, руб	План финансирования			
				начало, месяц	окончание, месяц	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.19	стоимость работ на 2019 год	
								бюджет	отчисления граждан и арендаторы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул.Школьная, №11 в г.Докшицы	2855	2855	март	июль	584200,00	467360,00		289777,07		185615,00	104162,07
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году (переходящие на 2020 год)												
1	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Молодежная в н.п.Торгуны	569	569	февраль	апрель	232811,00	186248,80		15000,00		15000,00	
Раздел III. Объекты по капремонту ОКЭ												
1	Установка противопожарной автоматики в общежитии, расположенном по адресу: ул.К.Маркса, №33 в г.Докшицы			апрель	май	510,00	510,00		510,00			510,00
2	Установка противопожарной автоматики в общежитии, расположенном по адресу: ул.К.Маркса, №22 в г.Докшицы			май	июнь	520,00	520,00		520,00			520,00
3	Установка противопожарной автоматики в общежитии, расположенном по адресу: ул.Восточная, №5 в г.Докшицы			июль	август	1200,00	1200,00		1200,00			1200,00